

Møtedato: 22.02.22  
Arkivnr.: 2022/2

Saksbeh: Ole Hope

Sted/Dato: Sandnessjøen 15.02.22

## Styresak 11-2022 Nye Helgelandssykehuset – oppdateringer i styringsdokumentet for konseptfasen steg 1

### **Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar oppdateringene i styringsdokumentet for konseptfasen steg 1 til orientering.

### **Formål:**

Saken har til hensikt å gjøre styret i Helgelandssykehuset HF oppmerksom på oppdatering av styringsdokumentet for konseptfasen steg 1, basert på styrevedtak i Helse Nord RHF i sak 165-2021. Det orienteres samtidig om status i arbeidet med prosessplan for hovedkontor og ledelse.

### **Bakgrunn:**

Styringsdokumentet for konseptfasen steg 1 ble vedtatt av styret i Helgelandssykehuset HF i sak 101-2021, behandlet 06.12.2021. Vedtaket hadde en protokolltilførsel. Styret i Helse Nord RHF hadde styringsdokumentet til behandling 15.12.2021. Denne saken omhandler pkt. 2 i vedtaket fra sak 165-2021:

*2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som kom frem under behandling av saken, herunder:*

- vurdering av å samlokalisere tilbudet for psykisk helse og rus, somatikk og kommunehelsetjeneste i Mosjøen,*
- prosessplan for etablering av hovedkontor og ledelse tilføres pkt. 8.2 ved ferdigstilling, innen mars 2022.*

I tråd med vedtakspunktet er styringsdokumentet oppdatert på følgende punkter:

- Kapittel 4 Overordnede rammer og føringer: Styresak 165-2021 er inkludert i kulepunktliste
- Kapittel 4.8 Avslutning av prosjektinnramming – faglig strategisk utviklingsplan, oppdatert økonomisk bæreevneanalyse og avklaring av tomtealternativer: Styrevedtak fra sak 165-2021 er lagt til i sin helhet

- Kapittel 8.2 Utarbeide plan for etablering av hovedsykehus: Sak 165-2021 er føyd til i første kulepunkt angående mandat for omstillingsutvalg
- Ordlyd og vedtak knyttet til begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse fra sak 109-2021 er satt inn i kapittel 8.2. Tekst angående drøftingsprotokoll med tillitsvalgte er også satt inn.
- Tekst om prosessplan er oppdatert. Angir at vedlegget vil oppdateres underveis i prosessen, endelig plan for første fase skal foreligge i mars 2022.

Styringsdokumentet og vedlegg er publisert på Helgelandssykehusets nettside.

Mo i Rana, 15.02.2022

Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Styringsdokument konseptfase steg 1