

## SAKSLISTE

1. Godkjenning av referat
2. Agenda møteserie 1
  - 2.1 Åpning og velkommen
  - 2.2 Hensikt og gjennomføring

Hensikt:

Forankre mandat og roller i medvirkningsarbeid  
Repetere og forankre styringsdokument og fremdriftsplan

Introdusere mål og indikatorer

Avklare krav, nærhet og avstand i funksjonsområde

Gjennomføring:

Presentere Nye HSYK med fremdrift og leveranser  
Gjennomgå relevante avklaringer for funksjonsgruppen

- 2.3 Avklaringer og Gruppearbeid

Kvalitative krav til funksjonsområdet

Nærhet og avhengigheter mellom funksjonsområder

- 2.4 Oppsummering og oppgaver til neste møteserie

Åpning og velkommen ved gruppeleder Odd Arve Horsdal.

Kort innledning fra Prosjektleder i Nye Helgelandssykehuset ved Ole Hope.

Kort hilsen fra Sykehusbyggs utbyggingsorganisasjon ved Lindis Burheim.

Bergsvein Byrkjeland fra Sykehusbygg presenterte hensikt og gjennomføring med det arbeidet som gruppen skal igjennom.

Presentere Nye Helgelandssykehuset med fremdrift og leveranser:

Innhold og leveranse i konseptfasens steg 1: Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er i 1. steg av konseptfasen, hvor det skal beskrives hvilke prinsipper og krav som ligger til funksjonsgruppens område, overordnet for hele Helgeland. Fram til våren 2022 skal det utarbeides helhetlige løsningsalternativer, hvor det høsten 2022 skal velges det beste alternativet. Våren 2023 videreutvikles og detaljeres valgt alternativ fram til en samlet konseptrapport er ferdig. I 2024 begynner forprosjektet hvor detaljeringen skal i hovedsak foregå. I 2028 planlegges det at byggene skal stå ferdige. Det er mange føringer og krav som beskriver alle type arealer. Prosjektet har en del styrende dokumenter. I tillegg har Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF mye kompetanse som skal brukes inn i prosjektet. Et hovedprogram for fasen skal utvikles og skal gi føringer til arkitekter. Sterke og svake sider skal vurderes ved hjelp av målhierarkiet. Skal se hvor godt de ulike alternativene ivaretar målene for Nye HSYK. Fasen skal vurderes av KSK, eksterne kvalitetssikringen av konseptfasen.

### **Gjennomgå relevante avklaringer for funksjonsgruppen**

Hvordan skille mellom løsningsmodeller?

Gruppens rolle i utviklingen av Nye Helgelandssykehuset.

Gruppen arbeidet med krav og målsetninger innenfor sitt område og har tatt for seg underlag og forberedelse av befaring. De har sett på utfordringer knyttet til rehabilitering og ombygning, utstyr, avfall og varelevering, tilkomst, energi og annet.

