



Møtereferat Nye Helgelandssykehuset - styringsgruppen

Møtetittel	Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset		
Møtested	Teams	Møtetid	13.08.21 kl. 11.00-12.30
Møtenummer	07/21	Innkalt av/dato	M. Myrvang 02.07.21
Referent	Merethe Myrvang		
Kopi			
Vedlegg			

Navn	Org.	Til stede	E-post
Hulda Gunnlaugsdottir	HSYK	x	Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no
Hilde Rolandsen	HN	x	Hilde.rolandsen@helse-nord.no
Randi Spørck	HN		randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no
Klaus Becker	HSYK	x	klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no
Ivar Hanssen	HSYK	x	ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no
Rune Andre Mathisen	HSYK	x	rune.andre.mathisen@helgelandssykehuset.no
Per Hansen	Brukerutvalget	x	perihavet@gmail.com
Anne Karlsen	OUS	x	karlsa@ous-hf.no
Terje Gårdsmoen	OUS	x	tergaa@ous-hf.no
Torben Wisborg	FIN	x	torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no
Sissel Alterskjær	KTV	x	sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no
Jeanette Mikalsen	KVO		jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no
Prosjektsekretariat			
Torbjørn Aas	HSYK	x	Torbjørn.aas@helgelandssykehuset.no
Merethe Myrvang	HSYK	x	merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no
Vigdis Hartmann	SB	x	vigdis.hartmann@sykehusbygg.no
Lindis Burheim	SB	X	Lindis.burheim@sykehusbygg.no

Meldt forfall: Jeanette Mikalsen

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av referat
3. Styresak 65-2021, muntlig informasjon
4. Muntlig informasjon om øvrig status i prosjektet
Eventuelt
Evaluering av møtet



Saksnr.	Vedtak/ orientering	Sak	Ansvar
SG 31/21	V	Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent	
SG 32/21	V	Godkjenning av referat fra 18.06.2021 Godkjent	
SG 33/21	O	<p>Styresak 65-2021 – muntlig informasjon</p> <p>T. Aas – gjennomgang av styresak 65-2021. Vigdis Hartmann redegjorde nærmere for dialogen med Nordland fylkeskommune. NFK uttrykker ønske om å bidra til gode beslutningsunderlag og til at prosessen kommer videre. SB arbeider med ulike scenarioer for hvordan fremdriften ev. skal kunne sikres (sett opp mot lånesøknad i 2023). Målet er fortsatt å rekke denne tidsfristen.</p> <p>Innspill: det er mye diskusjon om miljø og arbeidsplasser, mindre diskusjon om brukerne.</p> <p>Innspill: Angående arbeidsmarked/rekruttering – hva med partnere til de som skal jobbe i sykehuset? Tovåsen åpner for to arbeidsmarkedsregioner for partnere. Store etableringer i gang bl.a på Mo og i Mosjøen.</p> <p>Svar: Det kommer mange innspill på tall og fakta – prosjektet må forholde seg til siste oppdaterte tall etc. Prosjektet ser til forskning som viser at ungdom velger å bosette seg i byer.</p> <p>Innspill: Alltid en fare for at prosjekter blir forsinket, men tilleggsoppdragene kan være med på å sikre et enda bedre beslutningsgrunnlag. Blir spennende å se resultatet av klimaregnskapet, det bør absolutt være en del av beslutningsgrunnlaget.</p> <p>Spørsmål: linjekapasitet, er det noe som blir sett på? Svar: Sweco har sett på dette, men vi tar en ekstra sjekk på dette.</p> <p>Styringsgruppa tar saken til orientering</p>	
SG 34/21	O	Status i prosjektet – muntlig informasjon	

		<p>ROS-analysen for steg 0 er oppdatert av prosjektorganisasjonen – informasjon om risikobildet. Prosjektet vurderer fortsatt styringsmodellen som en risiko.</p> <p>Rolandsen: Det regionale helseforetaket er opptatt av å holde fast i styringsdokumentet. Nye HSYK skal være ett sykehus, på to lokasjoner. Viktig å få fram hva som er oppgraderingsbehovene i Rana og Mosjøen – viktig med en god prosess rundt dette. RHF er opptatt av at det skal være funksjonelle bygg på alle lokasjoner, men vil nok ha synspunkter på prioriteringer og rekkefølge.</p> <p>Funksjonell egnethetsanalyse vil være klar i starten av september.</p> <p>Gunnlaugsdottir: Opptatt av at vi følger tidligfaseveilederen og at vi tør og tåler å være i prosess. Opptatt av at prosessen blir fulgt slik at resultatet blir best mulig.</p> <p>Egnethetsanalysen grunnlag i konseptfasens steg 1 og 2. Den vil være grunnlaget for å utmeisle ulike scenarier. Rekkefølge og prioriteringer vil utkrystallisere seg gjennom konseptfasen.</p> <p>Gunnlaugsdottir: økonomien i prosjektet blir sak i neste styringsgruppemøte</p> <p>Torbjørn slutter i begynnelsen av september, benytter anledningen for å takke for svært godt samarbeid og ønsker lykke til videre. AD går inn som prosjektleder. Stillingen er utlyst, søknadsfrist 01.09, samt dialog med SB om ev. innleie av konstituert prosjektdir.</p> <p>Styringsgruppa tar saken til orientering</p>	
Eventuelt			
Evaluering av møte			
Neste møte: 17.09.21			