

## Møtereferat

<i>Møtetype</i>	Dialogmøte Nye Helgelandssykehuset
<i>Møtedato</i>	25.08.21
<i>Møtested</i>	Teams
<i>Tilstede</i>	Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Erik Arne Hansen (HN), Hulda Gunnlaugsdottir, Torbjørn Aas, Merethe Myrvang, Bjørn Bech-Hanssen,
<i>Ref.</i>	Merethe Myrvang

Sak	Tema	Ansvar	Frist
	<p>Orientering fra Helse Nord RHF (HN):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styresak om begrepet hovedsykehus ble utsatt etter ønske fra tillitsvalgte som ønsker drøftinger. Saken bygger på kapittel 9.10 i faglig strategisk utviklingsplan – utdyping av begrep og definisjoner.</li> <li>I styremøte i september planlegger HN å behandle bl.a. faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevneanalyse, samt behovet for oppgraderinger i MSJ og MiR. HN er enig i behovet for modernisering av hele HSYK, og viser til langsiktig investeringsplan 2021-2029, men påpeker at det kan bli nødvendig å skyve noe av oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer senere enn 2029.</li> <li>Økonomisk bæreevne: Viktig å synliggjøre ulike parameter/resonnement som ligger til grunn. HN RHF vil gjøre simulering av sensitivitet for endringer i enkelte parameter før saken legges frem for styret på nytt.</li> </ul>		
	<p>Orientering fra HSYK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styret i Helgelandssykehuset har godkjent plan for dokumentgjennomgang. Må ha avklaring fra Helse Nord RHF om dette dekker behovet hos styret i HN.</li> <li>Styremøtet i HSYK 30. september: Resultatet av dokumentgjennomgangen skal presenteres</li> <li>Styringsdok. etter plan til behandling i HSYK i oktober. Avhengig av beslutninger i HN for å få ferdigstilt dette (godkjenning av grunnlagsdokumenter, Tovåsen-alternativet)</li> <li>Kort orientering om endringer i prosjektorganisasjonen i HSYK og SB.</li> </ul>		

	Det arrangeres et felles arbeidsmøte i Bodø 9. september. Liste med punkter som skal avklares/diskuteres		