Prosjektinnramming og bruk av ekstern ressursgruppe for sykehusstruktur og lokalisering																
	2018												2019			
Aktiviteter	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Oktober	Nov	Desember	Jan	Febr	Mars	Apr
Mandat ekstern ressursgruppe	x															
Oppstartsmøte ekstern ressursgruppe			x													
Møte 1 Ekstern ressursgruppe				X												
Møte 2 Ekstern ressursgruppe					x											
Møte 3 Ekstern ressursgruppe						x										
Dialogkonferanse internt HSYK						x			x							
Dialogkonferanse kommuner						x			x							
Møte 4 Ekstern ressursgruppe										x						
Høring HSYK (linje)																
Høring planprogram; presentasjon til Styret	x															
Høring rapport ressursgruppe																
Beslutning om struktur og lokalisering, HSYK														x		
Beslutning om struktur og lokalisering, HN															x	
Prosjektinnramming konseptfase HSYK																
Konseptfase HSYK, starter april/mai 2019																
Beregnet kostnader															Ant timer	Kostnad, inkl MVA
Antall timer, prosessleder, ressursgruppe		188	240	240	240	144		240	260	100	100	40			1792	3360000
Bærekraftanalyse				x	x											300000
Transportanalyse/prehosp				x	x											350000
Prosjektledelse SB	40	40	40	40	60	40		60	40	40	40	40	80	60	620	1162500
Reiser SB, leie møtelokaler, reise ressursgr																200000
Kostnad eks reserve																5372500
Reserve																127500
Kostnadsramme prosjektinnramming																**5500000**