Styresak 8/2022

Vedlegg 1

Innfasingsplan DMS Sør-Helgeland pr. 14.02.2022

Funksjon	Oppgave	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Hjertepoliklinikk	AEKG, EKKO, Kontroll pacemaker og hjertesvikt												
	Hjertepoliklinikken blir ivaretatt av avtalespesialist i kardiologi. HSYK leier ut utstyr, ansatte og rom for driften. Oppstart januar 2022.												
Billeddiagnostikk	RTG												
	UL												
	CT												
	Ultralyd startet opp i januar ved ambulering av radiolog. Dette er et tilbud som har eksistert tidligere. Røntgen er programmert og opplæring gjennomført. Prosedyrer og rutiner må utarbeides, åpning av aktivitet mars. CT kommer tentativt september, anbud med flåteanskaffelse til hele HSYK og Helse Nord. CT vil være i drift når maskinen er levert og satt opp, og opplæring er gjennomført med utarbeidelse av både rutiner og prosedyrer.												
Gynekologi	Undersøkelser og UL												
	Gynekologiske undersøkelser og ultralyd startet opp desember 2021. Eksisterende tilbud i dag med ambulering.												
Dialyse													
	Dialyse gjennomføres i dag i eksisterende bygg, samlokalisert og i samdrift med fødestue og barsel. Kapasiteten er på 4 uttak.												
Føde, barsel, pediatri													
	Eksisterende tilbud, oppussede lokaler i 2018. 2 barselrom og jordmorkontor og svangerskapskontor og ultralyd												
Kjemoterapi og infusjonspoliklinikk	Kjemoterapi												
	Infusjonsbehandling												
	Oppstart vil være avhengig av utvikling av prosedyrer og i samspill med øvrig virksomhet i HSYK. Oppstart april/mai.												
Øre-nese-hals	ØNH-endoskopier og -konsultasjoner												
	Audiograftjenester												
	Rom er klargjort. Oppstart avhengig av ambulering og tilgjengeligheten på legespesialist. Stort volum.												
Nevrologi	Nevrologiske undersøkelser og konsultasjoner												

Funksjon	Oppgave	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	Oppsett på ambulering må gjennomføres og ivaretakelse av behov												
Blodtransfusjon og blodtapping	Blodtransfusjon												
	Blodtapping												
	Oppstart vil være avhengig av utstyr og tilgjengelighet på personell. Vil inngå i en helhetlig plan for oppgaver.												
Ortopedi	Konsultasjon, utredning, vurdering og behandling												
	Eksisterende tilbud som videreføres. Ambulering, rundt hver 6. uke i tillegg til telemedisin. Utvikler videre løsninger og ordning med tanke på hvordan nå måltall.												
Kirurgi	Småkirurgi												
	Eksisterende tilbud, tilbudet er startet opp i DMS-et. Avhengig av ambulering for å opprettholde tilbudet knyttet til 20 % spesialist med 1 dag i uken.												
HUD	Lysbehandling												
	Konsultasjoner												
	Lysbehandling vil bli gjennomført med en gang rommet er klargjort. Sykepleier og jordmor ved fødestuen har fått opplæring og vil igangsette aktivitet. Videre er konsultasjoner avhengig av ambulering og få på plass fast avtale.												
Øye, ikke aktuelt før 2025→	Utredning og behandling												