Møteplan arbeidsgruppe 1, forberedelser til steg 0

	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22	Uke 23	Uke 24	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Sommer	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Steg 0 Uke 41
	05.mai	12.mai	19.mai	26.mai	02.jun	09.jun	16.jun	23.jun	30.jun		11.aug								
			Revidert dimensjoneringsgrunnlag																
Tema i møtene med arbeidsgruppa	Prosjekt-utløsende behov, Målbilde, Målhierarki	Prosjekt-utløsende behov, Målbilde, Målhierarki	Målhierarki. Analyser av dagens virksomhet, innsikt. Forutsetninger	Pasientforløp og framskriving. Trender, teknologi, samhandling	Logistikk, service-funksjoner. Øknomisk bærekraft	Konsepter, Kriterier for valg av alternativ. Målhierarki	ROS analyse, prosess. Kritiske suksessfaktorer	Organisering, kommunikasjon, fremdrift, budsjett	Utkast styrings-dokumentet		Gjennomgang styrings-dokumentet	Utsendelse styrings-dokument	Behandling i Helgelands-sykehuset HF					Behandling i Helse Nord RHF	
Andre møter																			
Styremøte HSYK				*25.mai*			*15.jun*					*18.aug*	*27.aug (B)*				*25.sep*		
Styremøte HN				*26.mai*				*25.jun*					*26.aug*					*30.sep (B)*	
Brukerutvalg			*20.mai*																
Foretakstillitsvalgte			*20.mai*				*17.jun*												
Kommuner						*10.jun*													
Ledermøte HSYK	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*		*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*			
Tillitsvalgte Msj			*20.mai*			*10.jun*										*16.sep*			
Tillitsvalgte Mo				*27.mai*			*17.jun*	*24.jun*					*26.aug*				*23.sep*		
Tilltsvalgte San					*03.jun*				*01.jul*	*05.aug*				*02.sep*					
Tillitsvalgte PHV/Rus							*17.jun*												
Tillitsvalgte Drift og eiendom							*18.jun*												
Tillitsvalgte prehospital - jevnlige møter, dato ikke satt																			