

Møtereferat

<i>Møtetype</i>	Dialogmøte Nye Helgelandssykehuset
<i>Møtedato</i>	07.01.21
<i>Møtested</i>	Teams
<i>Tilstede</i>	Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Torbjørn Aas, Merethe Myrvang, Bjørn Bech-Hanssen
<i>Ref.</i>	Merethe Myrvang

Sak	Tema	Ansvar	Frist
	Møtet var opprinnelig planlagt som et heldagsmøte i Mosjøen, men ble endret til et Teams-møte pga. koronarestriksjoner.		
	Agenda – kort orientering om status i prosjektet og ev. nytt fra Helse Nord.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjon om første møte i ekstern referansegruppe 18. desember, der utdanning var hovedtema. HN opplyser at pågår et arbeid med å etablere rammeverk for finansieringsmodell for desentralisert utdanning. HSYK blir holdt løpende orientert om dette. Neste møte i ekstern referansegruppe vil være i slutten av februar. • Arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan. Kort orientering om første møte i prosjektgruppe 2 samt etableringen av de ulike arbeidsgruppene. • Plan for et webinar/digitalt informasjonsmøte for styret/styringsgruppa, med hovedvekt på prosessen rundt tomteutredningene. • Tomteutredningene: annonsering tomtesk i uke 2. 		