

## Møtereferat

<i>Møtetype</i>	Dialogmøte
<i>Møtedato</i>	05.03.21
<i>Møtested</i>	Teams
<i>Tilstede</i>	Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Torbjørn Aas (HSYK), Merethe Myrvang (HSYK), Bjørn Bech-Hanssen (HSYK), Vigdis Hartmann (SB), Arild Vassenden (SB), Gunhild Arnstad (SB)
<i>Ref.</i>	Merethe Myrvang

Sak	Tema	Ansvar	Frist
	Møtet var opprinnelig planlagt som helsedagsmøte, men ble endret til et Teams-møte pga. koronarestriksjoner.		
	Agenda – kort orientering om status i prosjektet og ev. nytt fra Helse Nord.		
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Torbjørn Aas orienterte kort om status i arbeidsgruppene.</li> <li>Bjørn Bech-Hanssen og Gunhild Arnstad orienterte om møter med Alstahaug kommune og Leirfjord kommune samt tomtebefaringene. Presentasjon av de ulike tomtene; ulikheter i teknisk infrastruktur, planstatus etc.</li> <li>Vedtakspkt. 4: Poliklinikktilbud i Mosjøen. orientering v/Vassenden. Neste møteserie i arbeidsgruppene vil berøre funksjonsfordeling, da vil også spørsmålet om tilbudet i Mosjøen komme opp. Finnes ingen klar definisjon av DMS-begrepet, men vedtaket sier poliklinisk tilbud, dvs. ikke et sengetilbud. Må kartlegge gevinster for pasienter, fagmiljø og 1. linjetjenesten. Viktig at et ev. poliklinisk miljø er en integrert del av sykehuset – at den utgår fra sykehusene. Byggmessige utfordringer i enkelte av dagens psyk.-bygg.</li> </ul>		
2.	Neste møte – planlegges som fysisk møte 9. april dersom reiserestriksjonene tillater det.		